

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 - เดือนมิถุนายน 2555

สรุปผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 55

ลำดับ	หน่วยงาน	พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มตามตัวชี้วัด (กลุ่ม)				กิจกรรมดำเนินการ												สรุปผลการดำเนินงาน					
		เป้าหมาย	แบบฯ ประจำเดือน+TLPS			เป้าหมาย	ฝึกอบรมเกษตรกร (สปก.)						ถ่ายทอดความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา (กปศ.)								เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
			เดือนนี้	สะสม	%		แบบรายงานประจำเดือน			รายงานตามระบบ TLPS			เป้าหมาย	แบบรายงานประจำเดือน			รายงานตามระบบ TLPS						
							เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%				
1	กรุงเทพมหานคร	12		12	100.00	0		0	0.00		0	0.00	0		48	0.00		60	0.00	0	60	0.00	
2	ชัยนาท	8		0	0.00	99		0	0.00		79	79.80	20		0	0.00		40	200.00	119	119	100.00	
3	นนทบุรี	6		4	66.67	0		0	0.00		0	0.00	0		0	0.00		20	0.00	0	20	0.00	
4	ปทุมธานี	7		7	100.00	99		20	20.20		22	22.22	15		15	100.00		15	100.00	114	37	32.46	
5	ลพบุรี	11		11	100.00	99		40	40.40		0	0.00	30		94	313.33		95	316.67	129	135	104.65	
6	สระบุรี	13		13	100.00	89		0	0.00		0	0.00	30		65	216.67		65	216.67	119	65	54.62	
7	สิงห์บุรี	6		6	100.00	0		0	0.00		0	0.00	0		0	0.00		0	0.00	0	0	0.00	
8	พระนครศรีอยุธยา	16		16	100.00	79		0	0.00		0	0.00	40		0	0.00		0	0.00	119	0	0.00	
9	สุพรรณบุรี	10		5	50.00	89		0	0.00		56	62.92	25		20	80.00		58	232.00	114	114	100.00	
10	อ่างทอง	7		7	100.00	0		0	0.00		0	0.00	0		0	0.00		0	0.00	0	0	0.00	
รวม สสอ.1		96		81	84.38	554		0	60	10.83	0	157	28.34	160	0	194	121.25	0	273	170.63	714	470	65.83
11	จันทบุรี	10		10	100.00	100		0	0.00		0	0.00	25		0	0.00		0	0.00	125	0	0.00	
12	ฉะเชิงเทรา	11		11	100.00	100		0	0.00		40	40.00	25		0	0.00		132	528.00	125	172	137.60	
13	ชลบุรี	10		10	100.00	100		30	30.00		30	30.00	25		118	472.00		86	344.00	125	116	92.80	
14	ตราด	5		5	100.00	80		80	100.00		80	100.00	15		35	233.33		0	0.00	95	115	121.05	
15	นครนายก	4		4	100.00	99		116	117.17		0	0.00	10		10	100.00		10	100.00	109	126	115.60	
16	ปราจีนบุรี	7		7	100.00	70		0	0.00		70	100.00	20		0	0.00		30	150.00	90	100	111.11	
17	ระยอง	8		8	100.00	80		80	100.00		80	100.00	20		0	0.00		10	50.00	100	90	90.00	
18	สมุทรปราการ	6		6	100.00	0		0	0.00		0	0.00	0		0	0.00		34	0.00	0	34	0.00	
19	สระแก้ว	9		9	100.00	100		0	0.00		0	0.00	20		45	225.00		45	225.00	120	45	37.50	
รวม สสอ.2		70		70	100.00	729		0	306	41.98	0	300	41.15	160	0	208	130.00	0	313	195.63	889	764	85.94

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 - เดือนมิถุนายน 2555

สรุปผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 55

ลำดับ	หน่วยงาน	พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มตามตัวชี้วัด (กลุ่ม)				กิจกรรมดำเนินการ												สรุปผลการดำเนินงาน			
		เป้าหมาย	แบบฯ ประจำเดือน+TLPS			เป้าหมาย	ฝึกอบรมเกษตรกร (สปก.)			ถ่ายทอดความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา (กปศ.)						เป้าหมาย	ผลงาน				ร้อยละ
			เดือนนี้	สะสม	%		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%						
																		เดือนนี้	สะสม	%	
20	ชัยภูมิ	16	16	100.00	119	0	0.00	0	0	0.00	40	0	0.00	48	120.00	159	48	30.19			
21	นครราชสีมา	32	32	100.00	139	0	0.00	0	0	0.00	80	252	315.00	252	315.00	219	252	115.07			
22	บุรีรัมย์	23	0	0.00	109	0	0.00	0	0	0.00	60	12	20.00	12	20.00	169	12	7.10			
23	ศรีสะเกษ	22	22	100.00	110	0	0.00	90	81.82	55	0	0.00	66	120.00	165	156	94.55				
24	สุรินทร์	17	8	47.06	69	0	0.00	0	0	0.00	40	0	0.00	40	100.00	109	40	36.70			
25	อุบลราชธานี	25	25	100.00	110	110	100.00	110	100.00	60	25	41.67	60	100.00	170	170	100.00				
26	ยโสธร	9	7	77.78	120	120	100.00	0	0	0.00	25	25	100.00	0	0.00	145	145	100.00			
27	ร้อยเอ็ด	20	20	100.00	100	100	100.00	100	100.00	50	50	100.00	50	100.00	150	150	100.00				
28	อำนาจเจริญ	7	7	100.00	70	0	0.00	0	0	0.00	20	0	0.00	35	175.00	90	35	38.89			
รวม สสอ.3		171	137	80.12	946	0	330	34.88	0	300	31.71	430	0	364	84.65	0	563	130.93	1,376	1,008	73.26
29	กาฬสินธุ์	18	18	100.00	100	0	0.00	100	100.00	45	0	0.00	0	0.00	145	100	68.97				
30	ขอนแก่น	26	16	61.54	100	0	0.00	0	0	0.00	65	0	0.00	0	0.00	165	0	0.00			
31	นครพนม	12	8	66.67	100	0	0.00	130	130.00	30	0	0.00	30	100.00	130	160	123.08				
32	มหาสารคาม	13	13	100.00	110	0	0.00	110	100.00	35	65	185.71	65	185.71	145	175	120.69				
33	มุกดาหาร	7	7	100.00	80	80	100.00	0	0	0.00	20	70	350.00	70	350.00	100	150	150.00			
34	เลย	14	14	100.00	90	0	0.00	0	0	0.00	35	0	0.00	70	200.00	125	70	56.00			
35	หนองคาย	9	9	100.00	100	0	0.00	100	100.00	25	0	0.00	25	100.00	125	125	100.00				
36	สกลนคร	18	18	100.00	120	0	0.00	0	0	0.00	45	0	0.00	45	100.00	165	45	27.27			
37	อุดรธานี	20	20	100.00	110	110	100.00	110	100.00	50	100	200.00	100	200.00	160	210	131.25				
38	หนองบัวลำภู	6	0	0.00	80	0	0.00	0	0	0.00	15	0	0.00	0	0.00	95	0	0.00			
39	บึงกาฬ	8	0	0.00	70	0	0.00	0	0	0.00	20	0	0.00	0	0.00	90	0	0.00			
รวม สสอ.4		151	123	81.46	1,060	0	190	17.92	0	550	51.89	385	0	235	61.04	0	405	105.19	1,445	1,035	71.63

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 - เดือนมิถุนายน 2555

สรุปผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 55

ลำดับ	หน่วยงาน	พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มตามตัวชี้วัด (กลุ่ม)				กิจกรรมดำเนินการ														สรุปผลการดำเนินงาน			
		เป้าหมาย	แบบฯ ประจำเดือน+TLPS			เป้าหมาย	ฝึกอบรมเกษตรกร (สปก.)			ถ่ายทอดความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา (กปศ.)						เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ					
			เดือนนี้	สะสม	%		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%								
																			เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม
40	เขียนราย	18		18	100.00	99		99	100.00		0	0.00	45		64	142.22		64	142.22	144	163	113.19	
41	เขียนใหม่	25		25	100.00	119		89	74.79		89	74.79	60		200	333.33		200	333.33	179	289	161.45	
42	น่าน	15		15	100.00	169		0	0.00		50	29.59	35		0	0.00		35	100.00	204	85	41.67	
43	พะเยา	9		9	100.00	99		0	0.00		99	100.00	25		0	0.00		25	100.00	124	124	100.00	
44	แพร่	8		6	75.00	119		122	102.52		0	0.00	20		0	0.00		30	150.00	139	152	109.35	
45	แม่ฮ่องสอน	7		7	100.00	99		0	0.00		99	100.00	20		0	0.00		10	50.00	119	109	91.60	
46	ลำปาง	13		0	0.00	99		0	0.00		0	0.00	30		0	0.00		0	0.00	129	0	0.00	
47	ลำพูน	8		8	100.00	99		0	0.00		100	101.01	20		0	0.00		0	0.00	119	100	84.03	
รวม สสอ 5.		103		88	85.44	902		0	34.37	0	437	48.45	255	0	264	103.53	0	364	142.75	1,157	1,022	88.33	
48	กำแพงเพชร	11		11	100.00	100		100	100.00		0	0.00	30		30	100.00		0	0.00	130	130	100.00	
49	ตาก	9		9	100.00	70		0	0.00		70	100.00	20		0	0.00		20	100.00	90	90	100.00	
50	พิษณุโลก	9		5	55.56	110		0	0.00		116	105.45	25		0	0.00		0	0.00	135	116	85.93	
51	พิจิตร	12		12	100.00	100		102	102.00		0	0.00	30		60	200.00		60	200.00	130	162	124.62	
52	เพชรบูรณ์	11		11	100.00	70		0	0.00		0	0.00	25		95	380.00		0	0.00	95	95	100.00	
53	สุโขทัย	9		9	100.00	100		0	0.00		0	0.00	25		0	0.00		0	0.00	125	0	0.00	
54	นครสวรรค์	15		15	100.00	110		145	131.82		0	0.00	35		35	100.00		0	0.00	145	180	124.14	
55	อุทัยธานี	8		8	100.00	90		90	100.00		90	100.00	20		40	200.00		40	200.00	110	130	118.18	
56	อุตรดิตถ์	9		9	100.00	100		0	0.00		0	0.00	25		0	0.00		0	0.00	125	0	0.00	
รวม สสอ 6.		93		89	95.70	850		0	437	51.41	0	276	32.47	235	0	260	110.64	0	120	51.06	1,085	903	83.23

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 - เดือนมิถุนายน 2555

สรุปผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 55

ลำดับ	หน่วยงาน	พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มตามตัวชี้วัด				กิจกรรมดำเนินการ														สรุปผลการดำเนินงาน		
		(กลุ่ม)				ฝึกอบรมเกษตรกร (สปก.)						ถ่ายทอดความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา (กปศ.)								เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
		เป้าหมาย	แบบฯ ประจำเดือน+TLPS			เป้าหมาย	แบบรายงานประจำเดือน			รายงานตามระบบ TLPS			เป้าหมาย	แบบรายงานประจำเดือน			รายงานตามระบบ TLPS					
			เดือนนี้	สะสม	%		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%			
57	กาญจนบุรี	13		12	92.31	100		0	0.00		100	100.00	35		0	0.00		0	0.00	135	100	74.07
58	นครปฐม	7		7	100.00	69		89	128.99		0	0.00	20		35	175.00		0	0.00	89	124	139.33
59	ประจวบคีรีขันธ์	8	0	8	100.00	90	0	110	122.22	0	110	122.22	20	0	80	400.00	0	0	0.00	110	190	172.73
60	เพชรบุรี	8		0	0.00	70		0	0.00		0	0.00	20		0	0.00		40	200.00	90	40	44.44
61	ราชบุรี	10		10	100.00	90		0	0.00		25	27.78	25		0	0.00		25	100.00	115	50	43.48
62	สมุทรสงคราม	3		3	100.00	0		0	0.00		0	0.00	0		15	0.00		0	0.00	0	15	0.00
63	สมุทรสาคร	3		2	66.67	0		0	0.00		0	0.00	0		0	0.00		0	0.00	0	0	0.00
รวม สสอ.7		52		42	80.77	419	0	199	47.49	0	235	56.09	120	0	115	95.83	0	65	54.17	539	504	93.51
64	กระบี่	8		8	100.00	100		0	0.00		0	0.00	20		0	0.00		0	0.00	120	0	0.00
65	ชุมพร	8		8	100.00	120		0	0.00		0	0.00	20		40	200.00		40	200.00	140	40	28.57
66	นครศรีธรรมราช	23		23	100.00	120		128	106.67		128	106.67	60		60	100.00		60	100.00	180	188	104.44
67	ภูเก็ต	3		3	100.00	100		95	95.00		0	0.00	10		22	220.00		0	0.00	110	117	106.36
68	ระนอง	5		5	100.00	100		125	125.00		100	100.00	15		5	33.33		25	166.67	115	125	108.70
69	สุราษฎร์ธานี	18		18	100.00	110		110	100.00		0	0.00	45		85	188.89		0	0.00	155	195	125.81
70	พังงา	8		0	0.00	110		0	0.00		0	0.00	20		0	0.00		0	0.00	130	0	0.00
รวม สสอ.8		73		65	89.04	760	0	458	60.26	0	228	30.00	190	0	212	111.58	0	125	65.79	950	665	70.00

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 - เดือนมิถุนายน 2555

สรุปผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 55

ลำดับ	หน่วยงาน	พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มตามตัวชี้วัด (กลุ่ม)			กิจกรรมดำเนินการ															สรุปผลการดำเนินงาน			
		เป้าหมาย			ฝึกอบรมเกษตรกร (สปก.)									ถ่ายทอดความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา (กปศ.)						เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	
					แบบฯ ประจำเดือน+TLPS			แบบรายงานประจำเดือน			รายงานตามระบบ TLPS			แบบรายงานประจำเดือน			รายงานตามระบบ TLPS						
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%				
71	ตรัง	10		10	100.00	100		50	50.00		0	0.00	25		30	120.00		0	0.00	125	80	64.00	
72	นราธิวาส	13		13	100.00	70		0	0.00		70	100.00	25		0	0.00		25	100.00	95	95	100.00	
73	ปัตตานี	12		12	100.00	100		0	0.00		0	0.00	25		25	100.00		0	0.00	125	25	20.00	
74	พัทลุง	11		11	100.00	110		122	110.91		122	110.91	30		0	0.00		0	0.00	140	122	87.14	
75	ยะลา	8		4	50.00	80		0	0.00		40	50.00	20		0	0.00		20	100.00	100	60	60.00	
76	สงขลา	16		16	100.00	100		100	100.00		0	0.00	40		80	200.00		80	200.00	140	180	128.57	
77	สตูล	7		7	100.00	100		120	120.00		0	0.00	20		0	0.00		0	0.00	120	120	100.00	
รวม สสอ.9		77		73	94.81	660		0	392	59.39	0	232	35.15	185	0	135	72.97	0	125	67.57	845	682	80.71
รวม 1-9 สสอ.		886		768	86.68	6,880		-	2,682	38.98	-	2,715	39.46	2,120	-	1,987	93.73	-	2,353	110.99	9,000	7,053	78.37

หมายเหตุ : 1. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

- รายงานตามแบบรายงาน ตามคู่มือปฏิบัติงาน

- รายงานตามระบบ TLPS

2. หน่วยงานที่รายงานไม่ครบทั้ง 2 ระบบ ให้รายงานย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

* ตัวเลขสีแดง หมายถึง เนื่องจากไม่มีเป้าหมายดำเนินงานใน สปก.(การดำเนินงานให้ยึดเป้าหมายของ สปก. เป็นหลัก)